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FIGURA 1. Ubicación de la mina Golden Pride, Tanzania 

Fuente: Diseño del autor a partir del mapa base de Tanzania [Tanzania Base Map.png] (2021).

1.0 Introducción
Un cierre exitoso es parte fundamental del 
ciclo de vida completo de una operación 
minera. La preparación comienza en las 
primeras etapas y continúa durante toda 
la vida útil de la mina hasta que se hayan 
completado todas las actividades según 
los criterios de cierre convenidos. Se trata 
de una actividad multifacética que incluye 
la participación de las comunidades y 
las partes interesadas, la recuperación y 
estabilización del lugar de emplazamiento 
de modo que sea respetuoso con el 
ambiente y productivo de cara al futuro, y 
el apoyo a la resiliencia de las comunidades 
tras el cierre. Cada operación minera es 
única, y el modo de abordar el cierre se 
debe adaptar al contexto ambiental, social, 
económico y regulatorio de cada mina.

Este estudio de caso de la mina de oro 
a cielo abierto Golden Pride en Tanzania 
ofrece buenos ejemplos de cómo el cierre 
y la transición al cese de operaciones 

puede realizarse con eficacia y de manera 
inclusiva. Describe someramente los pasos 
tomados por la empresa operadora, el 
Gobierno de Tanzania y las comunidades 
locales para definir e implementar el 
plan de cierre de la operación. Ofrece un 
resumen de los métodos aplicados para 
definir el uso de la tierra para el período 
postminería, implementar las actividades 
de cierre y favorecer las oportunidades para 
la resiliencia de las comunidades postcierre. 
Concluye con una descripción somera 
de las experiencias adquiridas y de las 
implicancias políticas para el Gobierno, e 
incluye, entre otros aspectos, la importancia 
de un compromiso temprano con las 
comunidades, la necesidad de contar con 
planes adaptables de uso de la tierra tras 
la explotación minera, los beneficios de la 
recuperación progresiva, la importancia de 
abordar la seguridad y la protección del 
área tras el cierre, y el valor de aplicar las 
mejores prácticas internacionales para el 
cierre de la mina.
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2.0 Descripción general de 
la mina Golden Pride
La mina Golde Pride (GPM, por sus siglas 
en inglés) se encuentra en el distrito de 
Nzega, región de Tabora, en el centro-oeste 
de Tanzania en la parte meridional de los 
yacimientos auríferos del lago Victoria 
(Figura 1). El distrito de Nzega cuenta con 
una población de 500.000 habitantes 
y abarca casi 7.000 km2 de bosques en 
sabanas (miombo), praderas y zonas 
agrícolas que reciben entre 650 mm y 1.200 
mm de lluvias al año, con una temporada 
seca entre mayo y octubre (Secretaría 
Administrativa de la Región de Tabora, 
2017). En los alrededores del yacimiento 
hay varias comunidades cuya actividad 
económica dominante es la agricultura de 

subsistencia. Además, la zona presenta 
desafíos socioeconómicos, tales como la 
escasez de empleo formal, la deforestación 
para favorecer la agricultura, y el limitado 
acceso al suministro de agua potable y 
de uso agrícola.

GPM era una mina de oro a cielo abierto 
que funcionó durante 15 años entre 1998 y 
principios de 2013, operada por la empresa 
australiana Resolute Mining Limited. Produjo 
más de 2,2 millones de onzas de oro con un 
volumen total de material extraído de 78 
millones de metros cúbicos, de los cuales 66 
millones fueron de roca estéril. Al término 
de su vida útil, el tajo medía cerca de 
2.850 m de largo, 720 m en su sección más 
ancha y 252 m en su punto más profundo 
(Resolute Mining Limited, 2015; Sinclair, 
2015a). La roca estéril se almacenó en varios 

FIGURA 2. Diseño de instalaciones de la mina en 2014, aproximadamente 2 años 
después del cese de operaciones, donde se puede observar el tajo, los botaderos 
y las presas circulares de almacenamiento los relaves. 

Fuente: Resolute Mining.
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lugares alrededor del tajo, y los relaves 
se depositaron en dos presas circulares 
construidas aguas arriba (Figura 2).

El plan establecido por ley fue aprobado 
por el Gobierno de Tanzania en 2011 como 
el primer cierre de mina moderno que 
tendría lugar en ese país. Dado que las 
prácticas eran muy incipientes en Tanzania, 
y las pautas o el marco normativo eran 
limitados, Resolute Mining decidió aplicar 
las normas australianas de cierre de minas. 
Este proceso incluyó acercamientos para 
hacer partícipe a la comunidad, respaldar 
a los empleados durante la transición a 
la postminería y determinar el uso que se 
le daría a la tierra tras el cierre. Además, 
incluyó enfoques técnicos para cubrir y 
recuperar los botaderos y las instalaciones 
de almacenamiento de relaves. El objetivo 
era asegurar la estabilidad física y química 
del lugar de la mina cerrada, y un uso 
productivo postcierre que favoreciera la 
resiliencia de la comunidad. El Gobierno 
de Tanzania aprobó el cierre definitivo y la 
renuncia de la mina en 2015 tras un breve 
período de supervisión postcierre.

3.0 Enfoques para el cierre 
en Golden Pride

3.1 Participación de la 
comunidad y de los reguladores
Durante su vida operativa, GPM aportó 
aproximadamente USD 300.000 anuales 
en contribuciones directas en iniciativas 
y proyectos comunitarios (Sinclair, 2015b). 
Las comunidades locales participaron en la 
identificación de los proyectos a financiar 
aplicando un enfoque de Evaluación 
Rural Participativa (ERP), que comenzó 
en el 2000 y fue iniciado y apoyado por 
la empresa durante toda la vida útil de la 
mina (Chambers, 1994; Macdonald, 2017). 
La ERP permitió elaborar planes de acción 
comunitaria y ayudó a identificar los 
ámbitos en los que la mina podría contribuir 
a los intereses de la población cercana. 
Los proyectos financiados estuvieron 
relacionados con la salud, la educación, la 
agricultura, las carreteras, el suministro 
de agua y la concientización ambiental. A 
partir de 2008, aproximadamente 4 años 
antes del cierre, GPM comenzó a propiciar 
la interacción con las comunidades, el 
Gobierno y otras partes interesadas con el 
objetivo de preparar a la comunidad para 
una economía postminera y comprender 

CUADRO 1. EVALUACIÓN RURAL PARTICIPATIVA

La ERP es un enfoque que apoya y capacita a las comunidades para identificar problemas 
de desarrollo, crear soluciones y participar en la aplicación y evaluación de dichas 
soluciones. Se pueden utilizar distintos abordajes y herramientas en la ERP, según los 
problemas que se enfrentan y las características de las comunidades involucradas. En el 
caso de GPM, Macdonald (2017) manifestó que aplicar la ERP “durante un período de 15 
años, demuestra que esta se puede emplear de manera discreta, rentable y sostenible. 
Permite que las personas desarrollen sus capacidades tomando sus propias decisiones 
y aprendiendo a través de sus propios éxitos y fracasos. Los métodos de la ERP incluyen 
específicamente a mujeres y a un amplio espectro de la sociedad, para asegurar que los 
proyectos tengan una base amplia y cuenten con una gran aceptación” (pág. 12).

Se puede consultar más información sobre la ERP en Chambers (1994), Macdonald (2017) 
y en el sitio web de Participedia (https://participedia.net/method/4907).

https://participedia.net/method/4907
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cómo podría contribuir al futuro contexto 
(Figura 3). A través del trabajo de la ERP, 
GPM pudo conocer bien las necesidades 
e intereses de la comunidad antes de 
que participaran en las actividades 
específicas de cierre. La interacción con los 
reguladores se realizó a través del Comité 
Nacional de Cierre de Minas, que se creó 
de acuerdo con la normativa minera. El 
comité estaba formado por representantes 
de los ministerios responsables de minería, 
ambiente, agua y recursos naturales 
(vida silvestre y silvicultura), el Consejo 
Nacional de Gestión Ambiental, la Comisión 
de Planificación del Uso de la Tierra y 
las autoridades regionales y distritales. 
Además, la empresa realizó un estudio 
socioeconómico regional para comprender 
mejor las necesidades locales y el impacto y 
la factibilidad de diversas opciones de cierre.

3.1.1 Necesidades de agua
A medida que se acercaba el cierre, la 
atención de la comunidad se centró en 
apoyar la transición hacia beneficios 

duraderos que pudieran gestionar por sí 
mismos, sin tener que contar con inversiones 
permanentes, mejoras ni conocimientos 
técnicos. El agua se identificó como una 
de las necesidades más importantes, en 
particular para la agricultura durante 
la estación seca. Como resultado, se 
construyó una serie de pequeños diques 
en las zonas rurales que rodean a la mina 
para crear embalses para el ganado y otras 
necesidades agrícolas (Figura 4). La mina 
conservó también una presa y una planta 
de tratamiento de agua adyacente al tajo, 
y cerca de la ciudad de Nzega, que solía 
utilizarse durante la operación minera, de 
modo que pudiera seguir proporcionando 
agua potable a Nzega. El plan original era 
demoler y recuperar la presa, pero esto 
se modificó a partir de los aportes de la 
comunidad. Además, la decisión de crear un 
lago en el tajo se transformó en un aspecto 
clave del plan de cierre, ya que podía 
proporcionar una fuente estable de agua 
durante todo el año para la región (véanse 
los detalles del lago en la sección 4).

FIGURA 3. Los integrantes de la comunidad analizan opciones de uso de la tierra tras 
el cese de operaciones de la mina GPM. 

Fotografía: Niza Mwenesi.
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3.2 Participación del personal  
y transición
GPM comenzó la interacción con 
trabajadores y contratistas en 2009, unos 
tres años antes del cierre, para aumentar 
la concientización y el conocimiento sobre 
el cierre y las reducciones progresivas de 
personal que se producirían. Para ayudar 
a los trabajadores en la transición, GPM 
acordó indemnizaciones superiores a lo 
exigido por la Ley de Empleo y Relaciones 
Laborales de Tanzania, y puso en marcha 
un programa de asistencia sobre gestión 
financiera, aptitudes para la búsqueda de 
trabajo y estrategias para prepararse para 
la pérdida del empleo, y fomento de futuras 
trayectorias. Los programas de mentoría 
y capacitación durante la vida útil de la 
mina también contribuyeron a la transición 
al cierre, y varios empleados altamente 
calificados recibieron ofertas laborales en 
otras minas operadas por Resolute Mining o 
en otras empresas mineras con presencia en 
Tanzania y en toda África.

3.3 Uso de la tierra tras el 
cierre de la mina
En las discusiones con la comunidad y los 
reguladores durante la operación y hasta el 
cierre, se identificaron distintos usos para 
la tierra tras el cierre de la mina. Uno de los 
primeros planes consistía en desmantelar 
toda la infraestructura, recuperar el lugar 
para establecer un bosque de miombo y 
alentar actividades de bajo impacto como 
la apicultura, una actividad tradicional 
de la región. A medida que se acercaba 
el cierre, el Gobierno nacional apoyaba 
un plan para entregar el sitio al servicio 
penitenciario de Tanzania, que necesitaba un 
emplazamiento para nuevas instalaciones, 
y que, además, podía proporcionar la 
seguridad necesaria para limitar la incursión 
de mineros de pequeña escala y la tala 
del bosque recuperado. Sin embargo, la 
preocupación de las comunidades locales y 
de los funcionarios gubernamentales sobre 
este uso dio lugar a una modificación para 
conservar las instalaciones y permitir que el 

FIGURA 4. GPM construyó la presa de Isanga para suministrar agua para la agricultura 

Fotografía: Resolute Mining.
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Instituto de Recursos Minerales1 las utilice 
como centro de formación en geología y 
minería –uso que todavía subsiste.

Otro aspecto importante del plan de uso 
de la tierra fue el tajo abierto. Algunos 
integrantes de la comunidad y funcionarios 
gubernamentales inicialmente deseaban 
que se rellenara y luego se recuperara. Esta 
opción constituía un desafío para GPM 
(véase la Tabla 1) y a algunos reguladores 
gubernamentales les preocupaba que el 
relleno impidiera el acceso a los posibles 
recursos auríferos remanentes que podrían 
extraerse en el futuro. Tras un largo debate 
con las comunidades y los reguladores, el 
plan final consistió en rellenar parte del 
tajo y convertir el resto en un lago que 
serviría como embalse de agua para riego 
y desalentaría el uso del yacimiento por 
parte de pequeños mineros por su propia 

1 https://www.mri.ac.tz/

seguridad (el lago del tajo se describe en 
más detalle a continuación).

3.4 Recuperación progresiva
Uno de los principales destinos de la tierra 
tras el cierre de la mina fue restaurar gran 
parte del bosque de miombo natural que 
se había deforestado (Figura 5). Esto debía 
planificarse desde las primeras etapas de la 
explotación para asegurar que se reogiera 
y almacenar la materia orgánica del suelo 
para que así estuviera disponible para la 
recuperación. La revegetación de los sitios 
explotados comenzó durante el segundo 
año de operaciones. Este trabajo inicial 
dio como resultado el crecimiento de un 
bosque nativo, algo que los reguladores 
consideraron importante, dado que gran 
parte del bosque de esa región había sido 
talado. Además, ayudó a diseñar el cierre, 

FIGURA 5. Aproximadamente dos años después del cierre, la vegetación en las zonas 
de relaves recuperadas mostraba especies mixtas acordes con un bosque de miombo 
y una cubierta herbácea local. 

Fotografía: J. Hartnett.

https://www.mri.ac.tz/
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tales como relieves que favorecerían la 
descarga de aguas para los depósitos de 
relaves, promoviendo así el crecimiento del 
bosque y desalentando el establecimiento 
de arrozales que lo pudiesen perturbar. 
Además, en algunos de los primeros trabajos 
de recuperación en los botaderos de estéril 
se formaron zanjas de erosión, lo que llevó a 
reperfilar el diseño para que el agua pase por 
canales de roca que concentren el drenaje 
y así mantener la estabilidad física de las 
instalaciones recuperadas.

También se realizaron estudios sobre 
la naturaleza química y el potencial de 
drenaje ácido de todo el material extraído 
para determinar cuál funcionaría mejor 
como cubierta en las instalaciones de 
almacenamiento de relaves y estériles. Se 
determinó que la roca estéril oxidada no 
era potencialmente generadora de ácido 
y fue la elegida para cubrir el suelo por 
debajo de la capa superficial. Al programar 
actividades de cierre progresivo durante 
la operación, la roca estéril oxidada pudo 
volcarse directamente en botaderos y 
presas de relaves en recuperación, y se pudo 
ahorrar el costo de almacenar el material y 
luego volver a moverlo una vez comenzada 
la recuperación.

La recuperación progresiva durante toda 
la vida útil de la operación contribuyó a 
comprender qué métodos funcionaban y 
cuáles no, y permitió que GPM adaptase su 
enfoque antes del cierre definitivo. Además, 
el plan de cierre generó confianza en las 
comunidades y las autoridades reguladoras 
ya que pudieron ver los resultados del 
trabajo antes de que se iniciaran las 
actividades para el cierre definitivo.

3.5 Los mineros a pequeña 
escala y la seguridad
Uno de los desafíos a los que puede 
enfrentarse una mina cerrada es su 
ocupación por mineros artesanales o 
ilegales a pequeña escala. La ocupación 

de ese espacio puede degradar o 
revertir rápidamente las actividades de 
recuperación y cierre, hacer que el sitio se 
vuelva inseguro –potencialmente inestable 
desde el punto de vista físico o químico– 
e incrementar la vulnerabilidad de las 
comunidades a los impactos de la actividad 
ilegal. No suele haber soluciones fáciles 
para este problema, pero donde la minería 
a pequeña escala es habitual, es probable 
que estos mineros deseen acceder a la mina 
para extraer oro del tajo, de la roca estéril 
e incluso de los relaves. En los objetivos 
y planes de cierre se debe ponderar esta 
realidad tomando en consideración cómo 
podrían utilizar legalmente la mina y, al 
mismo tiempo, garantizar la seguridad y 
proteger las zonas recuperadas.

En el caso de GPM, el gobierno nacional 
en un principio recomendó el uso de la 
mina para la producción agrícola de una 
prisión. Esto tenía el beneficio adicional 
de proporcionar seguridad y reducir la 
ocupación por parte de mineros ilegales. Si 
bien este plan no prosperó, su uso por parte 
del Instituto de Recursos Minerales implica 
que sigue estando ocupada para fines 
oficiales, lo que dificulta la ocupación por 
mineros ilegales. El Instituto de Recursos 
Minerales también ofrece capacitación 
sobre prácticas seguras para mineros 
artesanales registrados legalmente, y el 
Gobierno ha emitido licencias de minería a 
pequeña escala (llamadas Licencias Mineras 
Primarias) sobre parte de la mina cerrada 
y una licencia de prospección al Instituto 
de Recursos Minerales para propósitos de 
capacitación. Sin embargo, desde mediados 
de 2022, los mineros ilegales también 
están operando en la mina, lo que afecta 
las instalaciones cerradas y recuperadas 
(véase la Sección 5 sobre el estado de 
la mina en 2022).
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4.0 Cierre del tajo
El plan de cierre constituye un buen 
ejemplo de cómo se integraron los distintos 
enfoques –entre otros, la participación 
de la comunidad y de los reguladores, los 
estudios sociales y ambientales, y el deseo 
de dejar un lugar productivo y estable que 
favorezca a las comunidades tras el cierre. 
En las primeras etapas de planificación, 
algunos integrantes del Gobierno y de las 
comunidades expresaron su interés en que 
se rellenara el tajo por completo. Esta opción 
constituía un desafío por diversas razones, 
por ejemplo, debido a la falta de material 
suficiente para llenarlo y a la esterilización 
de los potenciales recursos futuros que 
se encuentran al fondo del tajo. Al mismo 

tiempo, las comunidades identificaron la 
necesidad de una fuente de agua segura 
durante todo el año, particularmente 
para el ganado. Esto conllevó a varias 
conversaciones con las comunidades y los 
reguladores, así como a la realización de 
distintos estudios por parte de GPM para 
evaluar opciones para convertir el tajo en un 
lago que satisfaciera los objetivos de cierre 
de la mina y ayudara a la comunidad gracias 
al acceso a un embalse de agua. El plan 
de cierre definitivo aprobado comprendió 
rellenar una porción del tajo y permitir que 
la parte restante se transformara en un 
lago (Figuras 6, 7 y 8). La tabla 1 describe 
someramente cómo GPM abordó las 
distintas cuestiones relacionadas con el tajo.

TABLA 1. Enfoques para abordar el cierre del tajo de la mina GPM

Problema del 
cierre Problema Acciones de GPM Solución/beneficio

Relleno 
completo 
del tajo

• Insuficiente 
cantidad de material 
para rellenarlo 
por completo; se 
requerirían nuevas 
excavaciones.

• El material de 
cobertura necesario 
para la recuperación 
tendría que usarse 
como relleno.

• Los botaderos 
recuperados 
tendrían que 
reubicarse en el tajo, 
lo que eliminaría 
el bosque en 
crecimiento.

• Se esterilizarían los 
potenciales recursos 
minerales futuros 
que se encuentran 
dentro del tajo.

• Costo muy elevado.

• Interacción con 
el Gobierno y las 
comunidades a lo 
largo de varios años 
para resolver los 
desafíos del relleno 
completo y para 
evaluar soluciones 
alternativas.

• Evaluación de 
opciones de 
relleno parcial 
para minimizar la 
esterilización de 
los recursos.

• Relleno parcial del 
tajo y creación de 
un lago.

• Reducción de 
la huella de los 
botaderos al utilizar 
parte del material 
como relleno.

• Menores costos 
dado que la roca 
estéril de los 
últimos años de 
explotación se 
vuelca directamente 
en el tajo.

• El sellado parcial de 
posibles recursos 
futuros se considera 
un costo aceptable.
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Problema del 
cierre Problema Acciones de GPM Solución/beneficio

Fuente de 
agua para 
un lago en 
el tajo.

• Volumen anual 
insuficiente de 
agua de lluvia y 
escorrentía para 
rellenarlo.

• Plazo de tiempo 
largo previsto para 
llenar el tajo con 
agua (42 años).

• Evaluación completa 
del impacto 
ambiental y social 
del desvío de agua 
de un arroyo local 
(arroyo Bundomo) 
hacia el tajo 
para aumentar la 
afluencia.

• Rediseño de las 
instalaciones de 
almacenamiento de 
relaves y estériles 
para evacuar el 
agua hacia el lago 
tras el cierre.

• Un lago en el tajo 
con afluencia anual 
de agua suficiente 
para satisfacer las 
necesidades de 
la comunidad.

• El aumento de 
afluencia desde el 
arroyo Bundomo 
mejora la calidad y 
la mezcla del agua.

• Reducción del 
plazo para llenar el 
lago (estimado en 
32 años).

Calidad del 
agua en un 
posible lago 
del tajo

• Preocupación 
de que no sea 
aceptable para uso 
agrícola o humano.

• Amplios estudios 
hidrológicos y 
de modelización 
(modelos Goldsim) 
para determinar el 
tiempo de llenado 
del tajo y la calidad 
de agua esperada.

• Se prevé que la 
calidad cumpla las 
normas para riego y 
consumo de ganado 
en poco tiempo 
(tres estaciones 
húmedas).

Seguridad y 
protección 
del tajo

• Uso del tajo por 
parte de mineros 
artesanales o 
ilegales de 
pequeña escala.

• Colapso de las 
paredes del tajo si 
queda abierto.

• Posibilidad de 
personas ahogadas 
en el lago del tajo.

• Evaluación de 
las soluciones 
en materia de 
seguridad para las 
diversas opciones 
para su cierre.

• Un lago sumergirá 
las rocas que 
podrían ser de 
interés para los 
mineros ilegales 
y sumergirá o 
estabilizará las 
paredes del tajo.

• El relleno 
estabilizará la 
parte restante.

• La instalación de 
vallas de seguridad 
alrededor del lago 
limitará el acceso.
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FIGURA 6. Vista de la mina hacia el oeste en 2005. Esta fotografía muestra el tajo y 
parte de los trabajos iniciales de recuperación en el botadero norte (a la derecha del 
tajo), y las instalaciones de almacenamiento de relaves en el fondo. 

Fotografía: Resolute Mining.

FIGURA 7. Vista del tajo parcialmente rellenado y botaderos recuperados hacia el 
sudoeste aproximadamente 1 año después de finalizar la producción de oro en 
diciembre de 2014.

Fotografía: J. Hartnett.
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FIGURA 8. Vista del lago del tajo hacia el este en febrero de 2022. Las partes 
rellenadas se encuentran en el fondo de esta foto. El embalse se está llenando 
rápidamente y puede alcanzar su capacidad plena en unos pocos años. Es bastante 
más rápido que lo previsto en las proyecciones iniciales, que calculaban que 
demoraría 32 años en alcanzar plena capacidad. 

Fotografía: Niza Mwenesi.

El monitoreo inicial del tajo dos años 
después del cierre (2013 y 2014) indica que 
se están cumpliendo los datos del modelo 
sobre la calidad y la cantidad de agua, 
aunque el breve lapso no proporciona datos 
suficientes para una evaluación completa 
de su calidad. Las observaciones in situ a 
mediados de 2022 demuestran que el lago 
se está llenando más rápido de lo previsto 
(Figura 8) y si la afluencia de agua continúa 
a las tasas recientes, se llenará en unos 
pocos años (véase más información sobre el 
tajo del lago en la Sección 5).

5.0 Estado de la mina a 
mediados de 2022
Hasta mediados de 2022, los trabajos de 
recuperación y cierre realizados en GPM 
han sido, en su mayor parte, un éxito. 
La vegetación está bien establecida y 

madurando, y el lago se está llenando más 
rápido de lo previsto. Las observaciones in 
situ indican que el agua es transparente 
y suelen observarse bagres y tilapias. El 
Instituto de Recursos Minerales continúa 
ofreciendo capacitación en la mina y 
recientemente forma parte de la Universidad 
de Dar es Salaam, donde puede contribuir 
a la formación en la Escuela de Minas 
y Geociencias además de apoyar sus 
programas de certificados y diplomas.

Los desafíos que aún se enfrentan incluyen 
la recolección de madera como material 
de construcción y para carbón vegetal 
(dado que es un recurso relativamente 
escaso en la región), y la quema de la 
vegetación recuperada para favorecer el 
crecimiento de hierba para pastoreo. Sin 
embargo, el principal desafío para los 
trabajos de recuperación y cierre es el uso 
y la ocupación de partes de la mina por 
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mineros de pequeña escala. Algunos están 
registrados y tienen Licencias Mineras 
Primarias otorgadas por el Gobierno, y son 
parte de lo planificado al momento del cierre 
que asigna recursos de un pequeño tajo 
satélite para su explotación por parte de los 
mineros de la comunidad. Sin embargo, los 
mineros ilegales también están explotando 
la mina –perturbando partes de las 
instalaciones de almacenamiento de relaves 
y los botaderos recuperados– y están 
extrayendo rocas recientemente expuestas 
por derrumbe de los márgenes a medida 
que se llena el lago (véase la parte posterior 
derecha del tajo en la Figura 8). Esto crea 
problemas de seguridad, particularmente 
en los trabajos subterráneos, dado que 
la roca recién expuesta es inestable. Hay 
algunos indicios de que los mineros ilegales 
están accediendo al estéril recuperado 
porque creen que puede contener mineral de 
pilas de acopio. Algunos creen que la mina 
volverá a abrir y, por consiguiente, se están 
posicionando para exigir compensaciones 
si eso sucede. Además, hay denuncias de 
que lavan el material extraído en el lago 
mismo y que usan mercurio para extraer 
oro. Esto afectará la calidad de agua del 
lago, lo que podría repercutir en el uso para 
riego en el futuro.

Los organismos gubernamentales aún 
no han planificado la implementación de 
un sistema de riego con el agua del lago, 
aunque no estaba previsto que se llenara 
tan rápido (originalmente se estimaba que 
tardaría 32 años en hacerlo). Se deben poner 
en marcha los preparativos para aprovechar 
este recurso hídrico. Sin embargo, esto 
tendrá que venir acompañado de una mejor 
gestión de la minería de pequeña escala 
para asegurar que no se contamine el agua y 
resulte inadecuada para el uso agrícola.

6.0 Lecciones aprendidas 
e implicancias políticas 
para los Gobiernos
El cierre de GPM es un excelente ejemplo 
de cómo los operadores de la mina, las 
comunidades y el Gobierno pueden 
trabajar en conjunto en la transición 
social y ambiental de una mina operativa 
hacia un futuro postminería. Los enfoques 
aplicados ofrecen una cantidad de 
lecciones e implicancias en políticas 
gubernamentales que se deben considerar 
cuando se establecen políticas, regulaciones 
y procesos de cierre. Algunas de esas 
lecciones se relacionan con prácticas que 
el Gobierno debe exigir a los operadores de 
la mina –tales como la interacción desde el 
inicio con las comunidades o implementar 
una recuperación progresiva– y otras 
son recomendaciones sobre el papel del 
Gobierno –tales como participar en comités 
de cierre, determinar los usos que tendrá la 
tierra tras el cierre que sean coherentes con 
los planes de desarrollo locales, regionales 
o nacionales, y gestionar la minería de 
pequeña escala y los mineros que estarán 
interesados en la mina después del cierre.

6.1 Asegurar la participación 
temprana y habitual
Los Gobiernos deben asegurar que las 
mineras inicien el proceso de interacción 
sobre el cierre con las comunidades y 
reguladores antes de que comience a operar 
la mina. La mayor parte de las políticas de 
cierre modernas, y las buenas prácticas, 
requieren que se presente un plan de cierre 
conceptual o preliminar como parte de la 
evaluación del impacto ambiental y social 
y dentro del proceso de obtención de 
permisos. Este plan debe elaborarse con la 
participación de comunidades y reguladores. 
Sin embargo, como se muestra en el ejemplo 
de GPM, aspectos como el uso final de 
la tierra y los intereses de la comunidad 
pueden cambiar a lo largo de la vida de la 
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mina. Por esta razón, la participación debe 
continuar y evolucionar mientras opera la 
mina y se aproxima el cierre, ponderando 
los resultados de la participación en las 
actualizaciones del plan de cierre, según 
sea necesario. En GPM, se necesitaron seis 
años de consultas, estudios, evaluaciones 
de alternativas y aprobaciones para llegar a 
la decisión final para el cierre del tajo. Esto 
resalta la importancia de comenzar los 
diseños y una planificación detallada mucho 
antes del cierre definitivo. Otro aspecto 
eficaz fue el enfoque de la ERP utilizado 
en GPM. Aunque en un principio se aplicó 
para apoyar los planes de desarrollo de la 
comunidad durante el funcionamiento de 
la mina, sentó las bases para determinar el 
uso que se le daría a la tierra tras el cierre, y 
cómo GPM podría favorecer la resiliencia de 
la comunidad postcierre.

6.2 Permitir un uso adaptable 
de la tierra tras el cierre
Determinar cuál será el uso de la tierra 
postminería es uno de los pasos más 
importantes para la planificación del cierre 
de la mina. Los planes iniciales se suelen 
definir al comenzar el proceso, en el plan 
de cierre conceptual o preliminar. Sin 
embargo, es probable que los intereses y 
las necesidades de las comunidades, como 
también los objetivos y planes de desarrollo 
de los Gobiernos locales, regionales o 
nacionales cambien a lo largo de la vida de 
una operación minera. Además, a medida 
que se acerca el cierre, se comprenden 
mejor los riesgos que se deben ponderar 
en los planes de uso final de la tierra. Con 
cada actualización del plan de cierre, 
los reguladores deben asegurar que se 
reconsidere el uso postminería para evaluar 
si se necesitan cambios. En el caso de GPM, 
se produjeron modificaciones en los planes 
de uso casi hasta la fecha de cierre –desde 
el desmantelamiento de la infraestructura 
y la entrega de la mina al servicio 
penitenciario hasta la conservación de 
gran parte de la infraestructura al transferir 

el sitio y las instalaciones al Instituto de 
Recursos Minerales y, en cierta medida, a 
mineros de pequeña escala legalmente 
registrados. Incluso el éxito de los trabajos 
de recuperación iniciales aumentó el interés 
en hacer que el lugar vuelva a ser un bosque 
natural y no se destine a otros usos, como 
la agricultura.

Además, en los planes de uso de la tierra 
postcierre es importante considerar el 
potencial de desarrollo de futuros recursos. 
Como los precios de las materias primas 
varían, la extracción de los minerales que 
permanecen debajo del tajo o en zonas 
adyacentes puede, en algún momento, 
volver a ser rentable. Las consideraciones 
económicas también dependen de la 
escala. Lo que puede no ser rentable para 
la minería a gran escala, puede serlo para 
las minas pequeñas o medianas. En GPM, 
una ventaja de la opción del lago es que 
extraer el agua es una solución mucho 
más económica que retirar la piedra estéril 
utilizada como relleno y esto, por lo tanto, 
aumenta las posibilidades de que las 
futuras generaciones aprovechen el oro que 
permanece en del tajo.

6.3 Exigir la recuperación 
progresiva
La recuperación progresiva es un proceso 
importante en el cierre de las minas. 
Comenzar la recuperación en etapas 
tempranas reduce los impactos lo antes 
posible en el tiempo y permite que la mina 
demuestre la eficacia de los métodos de 
recuperación propuestos y que se adapten y 
mejoren mucho antes del cierre final. Estos 
aspectos se demuestran de manera efectiva 
en GPM. Para el momento en que cerró 
la mina, las actividades de recuperación 
tempranas habían permitido el crecimiento 
de un bosque sano en varias partes 
(véanse las Figuras 5 y 7) y se abordaron 
los problemas iniciales, como la formación 
de zanjas de erosión en los botaderos, para 
asegurar la estabilidad física de toda la roca 
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estéril recuperada al momento del cierre 
definitivo. Antes de que cesara la producción 
de oro, ya se había recuperado la mayor 
parte de la mina.

6.4 Planificación para la 
seguridad y la minería de 
pequeña escala tras el cierre 
de la mina
Las medidas para recuperar y cerrar una 
mina pueden verse comprometidas por las 
actividades ilegales o la ocupación de la 
mina después del cierre. Esto puede ser 
particularmente difícil si la mina es ocupada 
por mineros ilegales, pero la recolección de 
madera y el desmonte para la agricultura 
también pueden ser un problema. Las 
soluciones para estos desafíos pueden ser 
difíciles de lograr, pero el plan de cierre debe 
tener en cuenta la seguridad física de la 
mina. Además, el Gobierno debe desempeñar 
una función clave para considerar cómo 
abordar estos problemas de manera que 
sea coherente con los planes de desarrollo, 
políticas y programas, tales como los de la 
minería a pequeña escala, y la seguridad y 
protección de las comunidades. Dentro de 
las opciones viables para el uso de la tierra 
se debe tener en cuenta que los mineros 
a pequeña escala probablemente deseen 
explotar una mina a gran escala después 
del cierre. Esto podría implicar el fomento 
del desarrollo o formación de cooperativas 
mineras locales, así como de capacitaciones 
sobre métodos de extracción seguros y 
respetuosos del ambiente, como parte del 
apoyo prestado a las comunidades en la 
transición al postcierre.

En GPM, la seguridad y la protección de la 
mina tras el cierre se consideraron desde 
el inicio de los procesos de planificación. 
Algunas de las soluciones que han 
contribuido a la seguridad y la protección 
incluyen su ocupación continua por el 
Instituto de Recursos Minerales, el sellado 
del tajo con relleno y su conversión en un 

lago, y el apoyo a los mineros legales de 
pequeña escala mediante capacitaciones 
en seguridad y el otorgamiento de licencias 
para explotar algunos de los recursos en 
áreas del sitio.

6.5 Establecer comités 
de cierre
El cierre de una mina es un proceso 
multidisciplinario que involucra una gama 
de perspectivas que se incorporan mediante 
la consulta con la comunidad y con grupos 
de diversas disciplinas, entre las que se 
destacan la geociencia e ingeniería, el 
medio ambiente, las ciencias sociales, la 
economía y la planificación local y regional. 
Un aspecto que favoreció la planificación 
e implementación del cierre en GPM fue la 
formación de dos comités, uno comunitario 
y otro nacional. A través de estos comités se 
aseguró que los integrantes de la comunidad, 
del gobierno local y de los distintos 
ministerios e intereses a nivel nacional, 
estuvieran representados y pudieran 
brindar sus aportes. Se recomienda que los 
gobiernos consideren exigir la formación 
de comités de cierre que representen 
los distintos intereses comunitarios y 
gubernamentales, y que dichos comités se 
constituyan a comienzos del proceso de 
planificación y continúen hasta el cierre 
definitivo de la mina. La participación 
activa de la comunidad en estos comités es 
importante para fortalecer el conocimiento y 
el aporte local en las decisiones sobre el uso 
de la tierra tras el cierre.

6.6 Aprovechar las buenas 
prácticas internacionales
El cierre de una mina es una tarea 
compleja que requiere distintos 
conocimientos y experiencias. Diversas 
jurisdicciones han desarrollado políticas 
y prácticas destacadas, y varias 
organizaciones internacionales, como 
el Foro Intergubernamental sobre 
Minería, Minerales, Metales y Desarrollo 



16

Transición a la postminería y cierre inclusivo en la mina Golden Pride, Tanzania

Sostenible, han elaborado guías técnicas 
y políticas sobre el cierre de minas. Se 
recomienda que los Gobiernos aprovechen 
estas guías y prácticas, y exijan su uso 
cuando todavía no se hayan elaborado 
pautas o políticas locales o nacionales. 
GPM aplicó este enfoque de mejores 
prácticas complementando los requisitos 

implementados en en ese momento 
en Tanzania con las prácticas de cierre 
exigidas en Australia. Esto es coherente 
con la expectativa de que las empresas 
mineras internacionales apliquen las 
buenas prácticas internacionales 
independientemente de la jurisdicción 
en donde operen.
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IISD
El Instituto Internacional para el Desarrollo 
Sostenible (IISD) es un centro de investigación 
independiente que trabaja con el objetivo de 
impulsar aquellas soluciones que permitan lograr 
un clima estable, la gestión sostenible de los 
recursos y economías justas. Nuestro trabajo 
estimula a que se tomen mejores decisiones 
y se emprendan acciones significativas para 
ayudar a que prosperen tanto las personas como 
el planeta. Arrojamos luz sobre lo que se puede 
alcanzar cuando se unen los Gobiernos, las 
empresas, las organizaciones sin fines de lucro 
y las comunidades. El personal del IISD, que está 
integrado por más de 120 personas, además de 
más de 150 asociados y asesores, proviene de 
todas partes del mundo y de varias disciplinas. 
Contamos con oficinas en Winnipeg, Ginebra, 
Ottawa y Toronto, por lo que nuestras actividades 
repercuten en la vida de las poblaciones de 
casi 100 países.

El IISD es una organización benéfica registrada 
en Canadá y figura como organización exenta de 
impuestos bajo el artículo 501(c)(3) del Código 
del Servicio de Impuestos Internos (IRS) en los 
Estados Unidos. El IISD recibe su principal apoyo 
de la provincia de Manitoba y lleva adelante 
sus proyectos con los fondos provenientes de 
Gobiernos que se encuentran dentro y fuera de 
Canadá, los organismos de las Naciones Unidas, 
las fundaciones, el sector privado y las personas.

IGF
El Foro Intergubernamental sobre Minería, 
Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible 
(IGF) presta apoyo a más de 75 naciones 
comprometidas con el aprovechamiento de 
la minería para el desarrollo sostenible, a fin 
de garantizar que se reduzcan al mínimo las 
consecuencias negativas ocasionadas por 
esta actividad y se compartan los beneficios 
financieros. El Foro se dedica a optimizar los 
beneficios de la minería con el propósito de 
lograr la reducción de la pobreza, el crecimiento 
inclusivo, el desarrollo social y la protección del 
medio ambiente.

El IGF se centra en mejorar la gobernanza de 
los recursos y la toma de decisiones por parte 
de los Gobiernos que trabajan en el sector. 
Entre los servicios que presta a sus miembros, 
cabe mencionar la realización de evaluaciones 
nacionales, el desarrollo de capacidades y la 
prestación de asistencia técnica personalizada, 
así como conferencias y documentos de 
orientación, en los que se analizan las mejores 
prácticas, y constituyen una oportunidad de 
relacionarse con el sector industrial y la sociedad 
civil. El Instituto Internacional para el Desarrollo 
Sostenible desempeña la función de Secretaría 
del IGF desde octubre de 2015. La mayor parte 
del financiamiento procede de los Gobiernos de 
Canadá y los Países Bajos.
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